

پل های عابر پیاده در حال اجرا سال ۱۳۹۶ - گزارش آبان

ردیف	شرح	شماره قرارداد	متر اژ	تناژ (کیلوگرم)	منطقه	درصد پیشرفت	وضعیت (خاتمه / یافته / فعال)	سال
۱	تطویل پل عابر پیاده جنوب میدان المپیک	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	۱۵	۶,۵۰۰	۲۲	۱۰۰٪	خاتمه	۹۶
۲	تطویل پل عابر پیاده بزرگراه خرازی - غرب تقاطع باقری	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	۱۶	۱۰,۵۰۰	۲۲	۱۰۰٪	خاتمه	۹۶
۳	تطویل پل عابر پیاده بزرگراه امام رضا - گردنه تنباکوئی	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	۲۷	۱۴,۰۰۰	۱۵	۱۰۰٪	خاتمه	۹۶
۴	تطویل پل عابر پیاده بزرگراه امام رضا - اسکانیا	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	۲۵	۱۳,۵۰۰	۱۵	۱۰۰٪	خاتمه	۹۶
۵	جابجایی پایه های پل عابر پیاده چمران - گیشا	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	-	۶,۰۰۰		۱۰۰٪	خاتمه	۹۶
۶	پل عابر پیاده بزرگراه چمران - روبروی نمایشگاه	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	۶۴	۴۵,۰۰۰	۱	۸۰٪	فعال	۹۶
۷	پل عابر پیاده بلوار کاشان	۸۲-۳۵۴۳-۹۲س ع	۲۹.۵	۲۵,۰۰۰	۲۲	۱۰۰٪	خاتمه	۹۶