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 9از  1شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 پروژه 

 رويان آموزشي و تحقيقاتي درماني، مجتمع  

 (ساخت و طرح پيمانکار)گزارش ماهانه عملکرد 
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 9از  2شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 

 ح و اركان آنكليات طر -1
 پروژه يمعرف -1-1

پس از دو دهه  يان جهاد دانشگاهيرو  پژوهشگاه
ت، اکنون بر آن است در چشم انداز، به عنوان يفعال

در علوم  يو از مراجع علم يقات و فناوريقطب تحق
و  يست فناوريد مثل، زيتول ي، پزشکياديبن يسلولها
ه تحقق باشد. در را يالمللنيدر تراز ب يميترم يپزشک

ت خود را در چهار ين چشم انداز، پژوهشگاه مأموريا
، آموزش و يمحور  پژوهش و توسعه علم و فناور

 يافته هاي يساز ي،  تجاريعلم يافته هايج يترو
 يصعب العلاج و نابارور يهايماريو  درمان ب يپژوهش

 ف نموده است.يتعر

 جهت تحقق اهداف خود نموده است. در يمارستان و پژوهشگاهين راستا اقدام به ساخت بيدر ا

 طرح يجدول مشخصات اصل

 کليات -1-2

 عنوان پروژه 

 پروژه اسکلت اجراي و گود پايدارسازي و گودبرداري ياجرا و پروژه کل دوم و اول فاز طراحي و مفهومي مطالعات قيتدق

 رويان آموزشي و تحقيقاتي درماني، مجتمع

 

 رويان آموزشي و تحقيقاتي درماني، مجتمع نام پروژه:

 (قرارداد ابلاغ تاريخ با مطابق)     12/50/1991 تاريخ شروع

 باقري شهيد اتوبان-تهران محل اجرا

 پژوهشگاه رويان بهره بردار
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 9از  9شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 موقعيت جغرافيايي و محل اجرا 

 يشهردار 4نطقه مترمربع واقع در م 10111به مساحت  ينيان در زميپژوهشگاه رو يو آموزش يقاتي، تحقيمجتمع درمان

 قرار گرفته است. يد باقريتهران در غرب اتوبان شه

 

 

 

 

 پروژه اصلي هايآيتم و مشخصات از ايخلاصه

ن مشاور قرار گرفت. بر ين مهندسيا يدر برنامه طراح 1131ان در سال يپژوهشگاه رو يو آموزش يقاتي، تحقيمجتمع درمان

 م شده است. يرستان و پژوهشگاه تقسمايپروژه به دو ساختمان ب ياساس برنامه طراح

همکف(  يطبقه بر رو 11ن و يرزميطبقه ز 1طبقه ) 10مترمربع در  02111 يبيتقر زيربناي مارستان به مساحتيساختمان ب

 باشد. يبر فرد م يمبتن يو پزشک يد مثل، سرطان، سلول درمانيتول يپزشک يآن بر رو يباشد که تمرکز اصل يم
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 9از  1شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

همکف(  يطبقه بر رو 10ن و يرزميطبقه ز 4طبقه ) 21مترمربع در  01111 يبيتقر زيربناي گاه به مساحتساختمان پژوهش

، ياديبن يد مثل، پژوهشکده سلول هايک سو در غالب پژوهشکده توليساختمان پژوهشگاه از  يت هايشده است. فعال يطراح

 يگر بخش هايد يقات، و از سويجهت تحق يگاهشيوانات آزماين پژوهشکده علوم حيسلول و همچن يپژوهشکده مهندس

 ف شده است.يتعر يهمانند دانشکده و کتابخانه جهت پرورش دانش سلول يآموزش

 باشد. يم %04مترمربع معادل  0211مترمربع با سطح اشغال  110111ن مجموعه يا يکل يبيمساحت تقر

 
 

 
 

 

 اهداف طرح: -1-9

 رويان بيمارستان سلول درماني تاسيس طرح اهداف

 خدمات مرکز یک پژوهشکده هر کنار در و هستند «علم ترجمان» و «علم تولید» پیشبرد مسئول رویان هایپژوهشکده از یک هر

 مرکز تولیدمثل، پزشکی و شناسیزیست پژوهشکده کنار در مثال، عنوان به دارد؛ وجود است «علم کاربرد» جایگاه که تخصصی

 بدین. دارد وجود درمانی سلول تخصصی خدمات مرکز بنیادی، هایسلول پژوهشکده کنار در و ناباروری درمانی –تخصصی خدمات

 تصویب و تدوین مراحل در چه بردارنگاه بهره که است هدفی و هاتلاش نهایی مقصد ناباروری و العلاج صعب هایبیماری درمان ترتیب

 از ترمهم اما. است شده دوخته بدان( علم ترجمان) بالینی هایارآزماییک انجام مراحل در چه و( علم تولید) پژوهشی هایطرح اجرای و

 ابداع بدنبال که است فکوری پژوهشگران تلاش عرصه و کشور بیماران برای جدیدی امید نقطه العلاج صعب هایبیماری درمان آن،

-اجرای این طرح می های اولویت از هدف این یتتقو دلیل، همین به. هستند العلاجصعب بیماریهای درمان در کارآمد و نوین روشهای

 باشد.
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 9از  0شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 طرح ياجزا -1-6

 

 جدول احجام 

 رائه شده در این جدول بر اساس برآورد اولیه کار بوده و با احجام واقعی اختلاف خواهد داشت. احجام ا 

 مقدار واحد شرح

 022،222 متر مکعب  یخاکبردار

 09312 مترمربع یدارسازیپا

 929،122 متر مکعب ون و سازهیبتن فونداس یاجرا

 90،333،222 لو گرمیک ون و سازهیفونداس یآرماتوربند

 
 

 

 

 

 هاي  طرحويژگي -1-7

 گردیده است: طراحیاساس برنامه نهایی طرح، پروژه در دو بخش و به شرح زیر  بر

 بخش اول : بیمارستان در سه گروه فضاهای اصلی زیر:  -9

 مومی شامل:فضاهای بیمارستان ع -9-9

های عمل یو جراحی، اتاقسییو داخلی، آیسییو، آیسیهای بستری، جراحی، آزمایشگاه، اورژانس، سیبخش

 یو ، بخش زنانسیآیاصلی، جراحی سرپایی، ان

 فضاهای درمانی تخصصی الحاقی شامل: -9-0

، IVFیی و بستری، بخش تولید مثل بخش شیمی درمانی سرپایی و بستری، بخش پیوند مغز استخوان سرپا

 ، بخش بستری خاصGMP Facilityهای تخصصی، مرکز تولید سلول برای درمان اهآزمایشگ

 فضاهای پشتیبانی شامل: -9-3

 استریل مرکزی، آشپزخانه، رختشویخانه، موتورخانه، پارکینگ

 های زیرها و بخشبخش دوم : ساختمان تحقیقات، آموزش شامل پژوهشگاه -0

 سلول شامل: پژوهشگاه -0-9

 های مرکزیوهشگران و آزمایشگاههای اساتید و پژها، دپارتمانگالبهای تخصصی، مآزمایشگاه

 پژوهشگاه تولید مثل شامل: -0-0

 های مرکزیوهشگران و آزمایشگاههای اساتید و پژها، دپارتمانگالبهای تخصصی، مآزمایشگاه

 پژوهشگاه مهندسی سلول شامل: -0-3

 های مرکزیوهشگران و آزمایشگاهژهای اساتید و پها، دپارتمانگالبهای تخصصی، ممایشگاهآز



 
 

رويان آموزشي و تحقيقاتي درماني، پروژه مجتمع  

  ساخت( و طرح گزارش ماهانه عملکرد )پيمانکار  

7931 ماهفروردين   

 

 9از  6شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 واحد آموزش تحصیلات تکمیلی شامل: -0-9

 های آموزشی بزرگ، اتاق اساتید بخش اداریهای آموزشی، سالنکلاس

 هداری حیواناتمرکز نگ -0-5

واحد ، پژوهشگرانبخش ، هابخش جراحی و آزمایشگاه داری حیوانات با نور و بدون نور،شامل چهار بخش نگه

 پشتیبانی

 

 

 

 

 ک( يو متر ي)ابعاد يه اطلاعات محصولي:كليمشخصات فن -2

 سقفتعداد  مساحت کل تيموقع ساختمان

 17 متر مربع 720555 پروژه يضلع شرق انيمارستان رويب

 25 متر مربع 650555 پروژه يضلع غرب پژوهشگاه

 

 

 : يجدول احجام اصل -9

 ملاحظات مغايرت ميزان برآورد واحد اتيشرح عمل

 نهايي اوليه

   224،010  متر مکعب یخاکبردار

   3001  مترمربع یدارسازیپا

   1012  متر مکعب اجرای بتن مگر

    21،111 متر مکعب اجرای بتن فونداسیون

    1،011،111 کیلو گرم آرماتوربندی فونداسیون 

    00،311 متر مکعب اجرای بتن سازه

    10،101،111 کیلو گرم ی سازهآرماتوربند
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 9از  7شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 ک پروژه(ي:)سطح  ياصل يت هايبرنامه فعال -1

WBS 

 انيخ پايتار خ شروعيتار مدت زمان )روز(

 رتيمغا يواقع يبرنامه ا رتيمغا يواقع يبرنامه ا رتيمغا يواقع يبرنامه ا

   11/59/97  12/50/91    1591 مهندسي

   21/21/97  52/56/91    1295 تدارکات

   59/51/91  12/50/91    1920 تجهيز کارگاه

   59/51/91  15/56/91    1295 عمليات اجرايي

   59/51/91   59/12/97   95 برچيدن کارگاه

 

 

 : کل و سطح يك پروژه  يکيزيشرفت فيدرصد پ

WBS  شرح 
 درصد وزني

 تاكنون اين ماه

 مشاور نکارپيما ايبرنامه مشاور پيمانکار ايبرنامه

100%     17.12  

  76.75     %3.29 مهندسي 1

  4.56     %41.14 تدارکات 2

  68     %3.15 تجهيزکارگاه  3

4 
عمليات 
 اجرايي

51.85%     20.4  

5 
برچيدن 
 کارگاه

0.57%     0  
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 9از  1شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 : ياحجام انجام شده به صورت کل -0

 واحد شرح عمليات
برآورد 

 *نهايي

 رصد د انجام شده
درصد 

 تجمعي ماه جاري باقيمانده
انجام 

 شده

 خاكبرداري كل
متر 
 مکعب

224605.24  224605.24 100.0%  

  %100.0 101308.35  101308.35 خاکبرداري پژوهشگاه

  %100.0 123296.89  123296.65 خاکبرداري بيمارستان

  %100.0 9661.3  9661.3 متر مربع شاتکريت كل 

 ل حفاري ك

 متر طول

21070  21070 100.0%  

  %100.0 8937  8937 حفاري پژوهشگاه

  %100.0 12133  12133 حفاري بيمارستان

 تزريق كل 

 متر طول

21070  21070 100.0%  

  %100.0 8937  8937 تزريق پژوهشگاه 

  %100.0 12133  12133 تزريق بيمارستان

 اجراي بتن مگر

متر 
 مکعب

1502.24  1502.24 100.0%  

  %100.0 484.5  484.5 اجراي بتن مگر پژوهشگاه 

  %100.0 1017.74  1017.74 اجراي بتن مگر بيمارستان

  %100.0 596  596 متر طول اجراي زهکش

 اجراي آرماتوربندي فونداسيون

 کيلو گرم

1895000  850000 44.9%  

  %100.0 850000  850000 اجراي آرماتوربندي پژوهشگاه 

  %0.0 0  1045000 اجراي آرماتوربندي بيمارستان

  %9.2 886  9661.3 متر مربع اجراي عايق ديواره گود

  -4طبقه  اجراي آرماتور ريشه ستون و ديوار پژوهشگاه

 کيلو گرم

141000  141000 100.0%  

  %0.0 0  172000 -1طبقه  اجراي آرماتور ريشه ستون و ديوار بيمارستان

  %1.1 239  21030 اجراي بتن فونداسيون

متر  اجراي بتن فونداسيون پژوهشگاه 
 مکعب

9446  239 2.5%  

  %0.0 0  11584 اجراي بتن فونداسيون بيمارستان

 آخرین برآورد انجام شده از عملیات اجرایی در این قسمت ذکر شده است. *
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 9از  9شماره صفحه      Roy-3-P-019-00شماره مدرک: 

 

 معارضين پروژه: -6
 همچنان مشکلاتی را در روند مدیریت و اجرای پروژه ایجاد نموده است.عدم پرداخت بدهی به سازمان آب 

 

 

  يريگزارش تصو -7
 

 

 

 

 

 

 


